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Der Lageplan des Bezirksklinikums MainkofenDer Lageplan des Bezirksklinikums Mainkofen
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Die TechnikDie Technik
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Vereinfachte schematische Darstellung des ORC-Prozesses
(Quelle: www.energytech.at)



Das Bauschild mit den am Bau beteiligten FirmenDas Bauschild mit den am Bau beteiligten Firmen
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Die Arbeiten an den im Grundwasser liegenden BereichDie Arbeiten an den im Grundwasser liegenden Bereich
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Die Stahlbetonstützen sind jetzt schon vollzähligDie Stahlbetonstützen sind jetzt schon vollzählig
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Mit anschließendem Umsetzen, ...Mit anschließendem Umsetzen, ...
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Und Punktlandung an ihrem vorbestimmten Ort.Und Punktlandung an ihrem vorbestimmten Ort.



hofbauer ingenieurbüro gmbh

Das Aufsetzen des ThermoölkesselsDas Aufsetzen des Thermoölkessels
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Die beiden Hallenkrane sind auch schon montiertDie beiden Hallenkrane sind auch schon montiert
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Der Kran für die Bestückung des BrennstoffbunkersDer Kran für die Bestückung des Brennstoffbunkers
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Am 25.07.2003 war RichtfestAm 25.07.2003 war Richtfest



hofbauer ingenieurbüro gmbh

Die restlichen Komponenten wurden eingebracht:Die restlichen Komponenten wurden eingebracht:
--Die beiden Warmwasserkessel, ...Die beiden Warmwasserkessel, ...
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Die beiden Pufferspeicher, ...Die beiden Pufferspeicher, ...
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Die Seitenwände mussten provisorisch verschlossen werdenDie Seitenwände mussten provisorisch verschlossen werden
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Die Kamine wurden auf Ihre Fundamente gestelltDie Kamine wurden auf Ihre Fundamente gestellt
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Das Ausmauern der Feuerung mit SchamottsteinenDas Ausmauern der Feuerung mit Schamottsteinen
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Es wurde geschweißt und Es wurde geschweißt und geflextgeflext
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Rohrleitungen wurden verlegt und ...Rohrleitungen wurden verlegt und ...
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Mit den einzelnen Armaturen und Komponenten verbunden.Mit den einzelnen Armaturen und Komponenten verbunden.
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Die Schaltschränke und Feldgeräte wurden verkabeltDie Schaltschränke und Feldgeräte wurden verkabelt



hofbauer ingenieurbüro gmbh

Die Stromversorgung wurde hergestellt, ...Die Stromversorgung wurde hergestellt, ...
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Und der neu installierte Trafo in Betrieb genommen.Und der neu installierte Trafo in Betrieb genommen.



So konnte bereits im Dezember 2003 mit der WärmeSo konnte bereits im Dezember 2003 mit der Wärme--
lieferunglieferung aus dem neuen Heizkraftwerk begonnen werden.aus dem neuen Heizkraftwerk begonnen werden.

Vorerst aber nur mit Erdgas und HeizölVorerst aber nur mit Erdgas und Heizöl
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Vor Weihnachten erfolgte die Anlieferung des ORCVor Weihnachten erfolgte die Anlieferung des ORC--
KraftwerkesKraftwerkes
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Das Kraftwerk wird mit dem Rest der Anlage verbundenDas Kraftwerk wird mit dem Rest der Anlage verbunden
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Die Rohrleitungsmontage wurde fertig gestelltDie Rohrleitungsmontage wurde fertig gestellt
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Ebenso der SchubbodenEbenso der Schubboden
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Somit konnte der eigentliche Biomassekessel das erste mal Somit konnte der eigentliche Biomassekessel das erste mal 
am 11.03.2004 eingeheizt werden.am 11.03.2004 eingeheizt werden.
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Dies erfolgte per Hand mit ca. 3 Ster Rundholz, ...Dies erfolgte per Hand mit ca. 3 Ster Rundholz, ...
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Um die Schamottierung der Feuerung langsam aufheizen zu Um die Schamottierung der Feuerung langsam aufheizen zu 
können.können.
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Der Brennstoffbunker wurde befüllt, ...Der Brennstoffbunker wurde befüllt, ...
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Und das Brennmaterial über den Querförderer undUnd das Brennmaterial über den Querförderer und StockerStocker in in 
den Feuerraum transportiert.den Feuerraum transportiert.
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Die Flammen im Feuerraum loderten zur Freude aller, ...Die Flammen im Feuerraum loderten zur Freude aller, ...
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Und Rauch stieg das erste Mal aus dem Schornstein auf.Und Rauch stieg das erste Mal aus dem Schornstein auf.
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Am 26.03.2004 konnte das erste mal Strom in das öffentliche Am 26.03.2004 konnte das erste mal Strom in das öffentliche 
Netz eingespeist werden.Netz eingespeist werden.
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Ob dies beim manuellen Befüllen des Brennstoffbunkers war, Ob dies beim manuellen Befüllen des Brennstoffbunkers war, 
weil die Steuerung ausgefallen ist.weil die Steuerung ausgefallen ist.



hofbauer ingenieurbüro gmbh


